
工事変更契約の内容 2020C4-047

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月4日・変更契約日

森友５丁目地区他汚水管改良工事

神戸市西区森友５丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和2年11月14日から令和3年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

123,692,910円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

20,842,690円変更額

144,535,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区青山台４－７－２１

（株）塩屋基礎

代表取締役 坂本 亨

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


