
工事変更契約の内容 2020A5-071

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月2日・変更契約日

（仮称）動物共生センター整備他機械設備工事

神戸市北区しあわせの村１－１・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和2年12月23日から令和3年6月10日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

16,885,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

198,000円変更額

17,083,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町布施畑８３３－１

安部電気工事（株）

代表取締役 安部 博之

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


