
工事変更契約の内容 2020A1-003

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月10日・変更契約日

長坂小学校運動場改修工事

神戸市西区伊川谷町長坂字重塚９１０－１・場 所

運動施設・工 種

・内 容

令和2年10月2日から令和3年6月11日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

30,022,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-388,300円変更額

29,634,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区北逆瀬川町２番１０号

東和資材（株）

代表取締役 藤井 義和

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


