
工事変更契約の内容 2020N1-134

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和3年6月1日・変更契約日

東灘（住吉山手）配水管取替工事

神戸市東灘区住吉山手３丁目、４丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年3月31日から令和4年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

154,138,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

662,200円変更額

154,800,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区摩耶埠頭 摩耶業務センタービル３階３１５－１

安藤建設（株）

代表取締役 矢部 一夫

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


