

本庁舎 1 号館議会棟扉監視設備改修他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区加納町 6 丁目 5 - 1
- ・工 種 電気一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年2月6日から令和3年7月16日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月28日
- ・契約金額（税込） 変更前 53,640,400円
変更額 2,332,000円
変更後 55,972,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区東山町 1 - 1 1 - 2
(株) カデックス
代表取締役 河野 貴司

◆備 考