
工事変更契約の内容 2020C4-027

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月28日・変更契約日

緑が丘１丁目地区汚水管改築更新工事（その２）

神戸市須磨区緑が丘１丁目・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和2年9月17日から令和3年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

115,485,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,296,600円変更額

119,782,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区芦原通６丁目１番１８号

（株）中西組

代表取締役 中西 一雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


