
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名  

 

 

（仮称）動物共生センター整備他電気設備工事 

契約変更の工事概要 

 

 １．埋設配管サイズの変更及び配管ルートの変更。  

 ２．公衆便所前プルボックスを既設流用から撤去新設に変更。  

 ３．電力量計 2台の追加及びそれに伴う配管配線の追加。 

 ４．新築事務所棟の電話受け口の位置変更。 

 ５．新築事務所棟のテレビ用アンテナ設備の追加。 

６．犬猫舎、事務所棟用の接地（ED(ELB)）を取止め、電気室内の接地線に接続。 

７．端子ブロック形計器用低圧変流器取付に伴うプレートボードの設置。 

８．動力盤の新設を追加。 

９．事務所棟倉庫及び事務室、犬猫舎プレイルームの照明器具の取止め。 

10．猫舎、ローンボウルズ棟事務室のコンセントの追加。 

11．ローンボウルズ棟インターネット回線用配管配線、受口及び HUB の追加。 

12．ローンボウルズ棟の電話用配管配線及び受け口の追加。 

 

契約変更の理由 

 

１． 現地詳細調査の結果、既設管路が図面と異なっていることが判明したため。 

２． 現地詳細調査の結果、プルボックス寸法が不足していることが判明したため。 

３． 電気代を按分する必要が生じることが判明したため。 

４． 所管課によるレイアウト検討の結果、位置を変更する必要が生じたため。 

５． 所管課の要望により、テレビの視聴をできる環境が必要となったため。 

６． 作業性及びコストを考慮して適切であると判断したため。 

７． 関西電力との協議の結果、端子ブロック形計器用低圧変流器を取付ける必要が生じ

たため。 

８． 現地詳細調査の結果、既設動力盤内への増設は不可であると判断したため。 

９． 天井の仕様（下がり天井）により取付ができなかったため。 

10．所管課の要望により、加湿器及び複合機用の電源が必要となったため。  

11．所管課の要望により、インターネットを利用できる環境が必要となったため。  

12．所管課の要望により、電話利用可能な部屋を増やす必要が生じたため。  

（公表様式第 6号） 


