
工事変更契約の内容 2020A2-042

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月8日・変更契約日

西山小学校外壁改修他工事

神戸市北区西山1丁目67番地・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和2年8月1日から令和3年6月14日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

292,604,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

18,782,500円変更額

311,386,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区二宮町１丁目２番３号

（株）益田工務店

取締役社長 永井 完次

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


