
工事変更契約の内容 2020C7-014

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月22日・変更契約日

令和２年度河川管理施設補修工事（切畑川他１河川）

神戸市北区有野町有野他１箇所・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年12月11日から令和3年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

23,650,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-4,698,100円変更額

18,951,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区京地２‐２５‐１３

ＳＡＳＡＫＵＲＡ（株）

代表取締役 笹倉 麗佳

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


