
工事変更契約の内容 29A5-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月25日・変更契約日

兵庫区総合庁舎・消防署建設空気調和設備工事

神戸市兵庫区荒田町１丁目３番１の一部、３番５の一部、３番７の・場 所

管一般・工 種

・内 容

平成29年6月22日から令和3年7月13日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

438,561,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,975,500円変更額

441,536,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区東尻池町２丁目７番１１号

（株）長田松田工業所

代表取締役 松田 芳典

（第６回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


