
工事変更契約の内容 2020A2-138

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月17日・変更契約日

道場出張所市民トイレ他改修工事

神戸市北区道場町塩田1418・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和3年2月4日から令和3年6月18日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

4,004,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

297,000円変更額

4,301,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町福中１７２

（株）ハンシンＳＵＮ

代表取締役 中川 隆

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


