
工事変更契約の内容 2020C7-013

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月9日・変更契約日

（準）伊川護岸補修工事

神戸市西区伊川谷町布施畑・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年12月3日から令和3年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

26,807,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,057,100円変更額

27,864,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区前池町４－３－２２

マナビ建設（株）

代表取締役 横田 学

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


