

住吉宮の前住宅とりこわし及び敷地整備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区住吉宮町 6 丁目
- ・工 種 解体
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年12月18日から令和3年7月30日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月7日
- ・契約金額（税込） 変更前 37,059,000円
変更額 1,020,800円
変更後 38,079,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区北逆瀬川町 3 - 1 1
愛奈工業（株）
代表取締役 上原 満

◆備 考