
工事変更契約の内容 2020N1-053

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和3年6月9日・変更契約日

兵庫（上沢通他）配水管取替工事

神戸市 兵庫区 上沢通３丁目～７丁目 他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年8月7日から令和3年6月9日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

130,295,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,537,800円変更額

128,757,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区西柳原町３－５

十河建設（株）

代表取締役 十河 孝一

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


