
工事変更契約の内容 2020N1-115

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和3年6月4日・変更契約日

兵庫（荒田町）配水管移設工事

神戸市兵庫区荒田町１丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年2月9日から令和3年6月11日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

7,480,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,783,100円変更額

9,263,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区塩屋北町４丁目３０１－３１５

村田工業（株）

代表取締役 村田 登

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


