
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（南落合）配水管取替工事 No.3 

 契約変更後の工事概要 

 

       布設(m)：φ75-63.1，φ150（給）-6.9，φ150-131.6 

             φ200-19.1, φ300-866.8 

    撤去(m)：φ150（給）-11.0，φ150-8.6 

             φ200-16.7, φ300-887.4 

 

 

              

 契約変更の理由 

  ・材料、管工、付帯工（減） 

    一部路線の廃工により、材料、菅工、付帯工の数量に変更が生じる（減） 

 

  ・仮設工（増） 

交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議した結果、配置人数が増とな

る。 

 

   

 

（公表様式第６号） 


