
工事変更契約の内容 2020A5-089

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月10日・変更契約日

北須磨文化センター消火配管改修工事

神戸市須磨区中落合３－１－２ 北須磨文化センター・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和3年2月15日から令和3年6月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

6,974,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-374,000円変更額

6,600,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区小倉台二丁目二の五

（有）エンドウ

代表取締役 遠藤 隆則

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


