
工事変更契約の内容 2020C7-016

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月25日・変更契約日

再度谷川改修工事

神戸市中央区神戸港地方字再度谷32番地先・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年12月24日から令和3年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

47,003,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-22,656,700円変更額

24,346,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区西柳原町３－５

十河建設（株）

代表取締役 十河 孝一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


