
工事変更契約の内容 2020A2-144

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月22日・変更契約日

中央図書館２号館１階便所改修工事

神戸市中央区楠町７丁目２－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和3年2月18日から令和3年7月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

20,126,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

264,000円変更額

20,390,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区東町１２３－１ 貿易ビル910-4

（株）Ｃｏｎｎｎｅｘｉｏ ｈｏｍｅ

代表取締役 田中 肇

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


