
工事変更契約の内容 2021C4-008

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月25日・変更契約日

本多聞２丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市垂水区本多聞２丁目 他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和3年5月12日から令和3年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

65,926,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

810,700円変更額

66,737,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区芦原通６丁目１番１８号

（株）中西組

代表取締役 中西 一雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


