
工事変更契約の内容 2020E1-058

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月30日・変更契約日

六甲アイランドシャーシ置場整備工事

神戸市東灘区向洋町東3丁目、4丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年2月23日から令和3年7月9日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

89,386,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,203,100円変更額

93,589,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区八幡町４－８－４

（株）島田組

代表取締役 島田 武幸

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


