
工事変更契約の内容 2020D1-218

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月8日・変更契約日

長田楠日尾線（王子）電線共同溝整備工事（その２）

神戸市灘区王子町３丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年3月27日から令和3年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

45,650,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

426,800円変更額

46,076,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区持子１丁目１８３番地の５

石丸建設（株）

代表取締役 石丸 賀代子

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


