
工事変更契約の内容 2020A3-031

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月7日・変更契約日

住吉宮の前住宅とりこわし及び敷地整備工事

神戸市東灘区住吉宮町６丁目・場 所

解体・工 種

・内 容

令和2年12月18日から令和3年7月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

37,059,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,020,800円変更額

38,079,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区北逆瀬川町３－１１

愛奈工業（株）

代表取締役 上原 満

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


