
 

 

                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名   諏訪山特 1配水池揚水管新設工事その 2 

契約変更後の工事概要 

  （諏訪山特 1配水池） 管材料：1式、管布設工：1式、管工：1式、整備工：1式 

             内面防水工：1式、舗装工：1式、仮設工：1式 

  （北野中層配水池）  管材料：1式、管布設工：1式、管工：1式、水管橋仮設工：1式 

             整備工：1式、舗装工：1式、仮設工：1式 

 

 

契約変更の理由 

 

① 交通誘導警備員の変更（減） 

工事中の交通誘導警備員について、配水池内面塗装時も車両の出入等で設置予定であった

が、機材の一括搬入等の工夫により、必要日数・人数が減となる。 

 

② 整備工の変更（増） 

諏訪山配水池においては雑草や草木の根が繁茂し、維持管理の支障となるため、既設開口

部の補修・張りコンクリート等が増工となる。 

 

③ その他（増） 

現地精査の結果、管材料・管布設工・舗装工事の数量に変更が生じ増額となる。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


