
工事変更契約の内容 2020E1-041

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月16日・変更契約日

ポートアイランド労働者休憩所機械設備改修他工事

神戸市中央区港島7丁目・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和2年12月16日から令和3年6月21日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

19,668,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,766,000円変更額

27,434,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区相生町４丁目２番１３号

（株）Ｒ・Ｐｌａｎｎｉｎｇ

代表取締役 山田 満

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


