
工事変更契約の内容 2020E5-001

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月25日・変更契約日

東神戸地区（魚崎浜）防潮施設補強工事

神戸市東灘区魚崎浜町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年7月21日から令和3年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

115,915,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

8,797,800円変更額

124,713,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区櫨谷町長谷７５

（株）住田建設

代表取締役 住田 浩一

（第４回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


