
工事変更契約の内容 2020A2-136

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月21日・変更契約日

デザイン・クリエイティブセンター神戸内装改修他工事

神戸市中央区小野浜町１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和3年1月21日から令和3年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

8,767,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,068,000円変更額

10,835,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区小束山本町１－４－６

（株）エスエムケイ

代表取締役 春名 光男

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


