
工事変更契約の内容 2020N1-017

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和3年6月29日・変更契約日

須磨（若木町）配水管取替工事

神戸市須磨区若木町1丁目～若木町4丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年4月29日から令和3年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

166,775,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

33,986,700円変更額

200,762,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区桃山台３－８－１１

（株）小林組

代表取締役 小林 一成

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


