
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

有野六甲線道路防災対策工事(6工区) 

 

【工事概要】 

                     当初    変更 

 ・落石防護補強土壁工        20ｍ    20ｍ 

 ・高エネルギー吸収型落石防護柵工  30ｍ    30ｍ 

 ・杭支柱式落石防護柵工       84ｍ    84ｍ 

・ロープ伏工            621㎡    939㎡ 

 ・ロープ掛工                   １式       １式 

  

 

 

 

【設計変更理由】 

 ロープ伏工について樹木伐採後に現地確認をしたところ、当初設計の設置面積では

対象物を覆いきれないことが判明したので、施工面積を追加する必要が生じる。 

 鋼管杭式落石防護柵工の根入れ長について、ボーリング調査及び標準貫入試験の

結果より、根入れ長を4.0ｍから3.5ｍに変更する必要が生じる。 

 高エネルギー吸収型落石防護柵の根入れについて、ボーリング調査の結果、根入

れ長を4.5ｍから4.0ｍに変更する必要が生じる。 

 その他、現地精査の結果数量の増減が生じる。 

 


