
工事変更契約の内容 2020D1-040

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月30日・変更契約日

星陵台舞子坂線街路築造工事（その４）

神戸市垂水区星陵台８丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年6月12日から令和3年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

108,607,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

14,565,100円変更額

123,172,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区岩屋中町１－４－１９

兵庫奥栄建設（株）

代表取締役 米田 憲二

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


