
工事変更契約の内容 2020E1-063

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月25日・変更契約日

フィッシュダンスレストラン空調機更新工事

神戸市中央区波止場町47番地先・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和3年2月26日から令和3年7月8日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

7,436,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

407,000円変更額

7,843,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区古湊通１－２ー１５ モアライフ神戸２０５

（株）ＡＳＴＣＩＡ

代表取締役 平岡 秀和

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


