
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名 （仮称）新求女住宅電気設備工事 

契約変更後の工事概要 
1.引込盤の位置・仕様の変更電力引込及び幹線ルートの変更 

2.北棟、南棟 EPS 内配管施工方法の変更 

3.ポンプ室に感知器・スピーカを追加 

4.その他仕様等の軽微な変更 

契約変更の理由 
1.火災受信室内の収まりを考慮し、原設計の施工は難しいことが判明したため。 

2.EPS 内の収まり検討の結果、配線敷設方法を配管からラックへ変更し、保守性を向上するた

め。 

3.関係官庁と協議の結果、追加の指示があったため。 

4. 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、保守性、耐久性

が向上するため。 

（公表様式第６号） 


