
工事変更契約の内容 2020E5-023

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月10日・変更契約日

六甲アイランド道路嵩上げ工事（その４）

神戸市東灘区向洋町東４丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年3月31日から令和4年3月25日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

299,200,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

612,700円変更額

299,812,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区日吉町４丁目７番１３号

（株）神組

代表取締役 竹内 教二

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


