
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名 
 令和２年度西管内道路照明灯建替工事 
[第 3 回変更] 

変更内容 
（１）道路土工、舗装工、道路付属施設工、構造物撤去工の数量変更 
（２）交通誘導警備員の数量変更 
 

契約変更の理由 
（１）道路土工、舗装工、道路付属施設工、構造物撤去工の数量変更 

・地中の既設照明基礎コンクリートの位置及び大きさが、現地状況が、発注

図面・数量と異なっていたため。 
 ・建替予定位置に隣接擁壁が地中内で張り出していることが判明し、建替位

置をずらしたため（玉 2702）。 
（２）交通誘導警備員の数量変更 
 ・警察協議の結果、人数を増やすように指導されたため。 
 

（公表様式第６号） 


