
 
 

契 約 変 更 理 由 書 
神戸市 

工 事 名 デザイン・クリエイティブセンター神戸内装改修他工事 

■契約変更の工事概要 

建築工事 

１．２階給湯室 サッシの変更 

２．３階多目的室 床パンチカーペット復旧取止め 

 

電気設備工事 

１．分電盤の追加 

 

機械設備工事 

１．空調室外機基礎の仕様変更 

２．排気ダクト接続先の仕様変更 

 

 

その他、軽微な仕様・寸法・工法等の変更 

■契約変更の理由 

建築工事 

１．神戸市都市景観条例第 28 条の 8 第 1 項の規定に基づく指導により、原設計のパイプ 

フード設置をガラリ設置に変更する必要性が生じたため。 

２．施設所管課の要望により、工事完了後の使用方法に変更が生じ、復旧の必要性が 

  なくなったため。  

 

電気設備工事 

１．工事契約後の現場詳細調査の結果、2 階各室の停電を取る際に 2 階の別室にある既設分電盤

L-2D を操作する必要が生じるという、運用上の支障が判明した。これを解決するため、 

共用部である廊下に、各室分電盤の 1 次側に分電盤 2L-C を新たに設ける。 

 

 

機械設備工事 

１．工事契約後の現場詳細調査の結果、空調室外機コンクリート基礎の現場施工が困難で 

あることが判明したため、施工性を考慮しコンクリート製簡易基礎及び SUS 製転倒防止 

金具に変更する。 

２．神戸市都市景観条例第 28 条の 8 第 1 項の規定に基づく指導により、外観に配慮する 

必要性が生じたため、排気ダクトの外気接続先をパイプフードからチャンバーボックスに

変更する。また、排気ダクトの仕上げについて、その他の既存ダクトに合わせるため 

カラー亜鉛鉄板によるラッキングに変更する。 

 

 

現状の納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法・工法等を変更することにより、安全性、 

利便性、耐久性等が向上することが判明したため。 

（公表様式第６号） 


