
工事変更契約の内容 2020N1-011

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和3年6月28日・変更契約日

神崎川ポンプ場予備系特高受変電盤他更新工事

大阪市東淀川区北江口2-10-51 神崎川ポンプ場・場 所

電気専門・工 種

・内 容

令和2年5月13日から令和3年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

146,341,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-627,000円変更額

145,714,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪府大阪市西区西本町１－６－６

（株）正興電機製作所

大阪営業所

所長 原 清介

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


