

## 六甲山牧場牛舎新築工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区六甲山町中一里山1-1
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年9月25日から令和3年7月14日まで

## ◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月22日
- ・契約金額（税込）

変更前	119,220,200円
変更額	3,721,300円
変更後	122,941,500円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市垂水区名谷町230番地の6  
（株）中田工務店  
代表取締役 中田 義成

## ◆備 考