
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 緑が丘 1丁目地区汚水管改築更新工事(その 2) 

契約変更後の工事概要 

  ・管きょ更生工     φ200㎜(自立管)      L＝37.10 ｍ 

                 φ250㎜(自立管)      L＝687.81 ｍ 

・マンホール工                         １式 

・取付管およびます工                １式 

      ・付帯工                      １式 

契約変更の理由 

１． 管きょ更生工 

  事前調査の結果、取付管更生工が減工となる。 

 

 ２．マンホール工 

  事前調査の結果、蓋替工が増工となる。 

 

 ３.付帯工 

道路管理者との協議により舗装復旧範囲が増となったため、付帯工が増工となる。 

 

４.その他、事前調査および現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


