
工事変更契約の内容 2020C4-052

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月28日・変更契約日

御影塚町２丁目地区汚水管改築更新工事（その３）

神戸市東灘区御影塚町２丁目・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和2年12月3日から令和3年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

48,903,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,248,500円変更額

47,655,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区藤原台中町４丁目１３－５

（株）ジンテック

代表取締役 仁禮照雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


