

## 御影塚町 2 丁目地区污水管改築更新工事（その 3）

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区御影塚町 2 丁目
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年12月3日から令和3年6月30日まで

## ◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月28日
- ・契約金額（税込） 変更前 48,903,800円  
変更額 -1,248,500円  
変更後 47,655,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市北区藤原台中町 4 丁目 1 3 - 5  
(株) ジンテック  
代表取締役 仁禮照雄

## ◆備 考