
工事変更契約の内容 2020C7-012

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月14日・変更契約日

妙法寺川改修工事その14

神戸市須磨区板宿町１丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年11月7日から令和3年7月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

106,845,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-12,339,800円変更額

94,505,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬６９６番地４７

（株）春名工務店

代表取締役 山田 繁男

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


