
工事変更契約の内容 2020E1-049

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月28日・変更契約日

ＨＡＴ神戸水域利用乗降施設設置工事

神戸市中央区脇浜海岸通4丁目地先・場 所

港湾土木・工 種

・内 容

令和2年12月19日から令和3年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

60,055,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-2,850,100円変更額

57,205,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区七宮町１丁目６番８号

神港建設興業（株）

代表取締役 近藤 信行

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


