
工事変更契約の内容 2020A2-060

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月23日・変更契約日

住吉小学校外壁改修他工事

神戸市東灘区住吉東町4丁目1番31号・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和2年9月11日から令和3年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

219,506,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

27,735,400円変更額

247,241,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区雲井通４－１－３

（株）山田工務店

取締役社長 山田 俊治

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


