
契 約 変 更 理 由 書 
神戸市 

工 事 名  兵庫ふ頭擁壁設置その他整備工事 

契約変更後の工事概要 
 
擁壁設置 L=2,056m 
道路改修 L=25m 
フラップゲート設置 25 箇所 

契約変更の理由 
 

 「令和３年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和３年２

月２２日付契約監理課事務連絡）に基づき、旧工事設計単価を変更する。 

（公表様式第６号） 


