
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 
 

   神崎川ポンプ場予備系特高受変電盤他更新工事 (設No.２０－０３) 

 契約変更後の請負概要 

1) 関西電力工事負担金返戻金の精算（減１式） 

契約変更の理由 

1) 第一回変更設計において，関西電力株式会社による VCT 及び特高ケーブルの取付・撤去作業

工事負担金の精算を行ったが，返戻金が発生したため、減額変更を行う。 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


