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                契約変更理由書                   神戸市  

 

工  事  名   大容量送水管奥平野立坑湧水対策工事 

契約変更後の工事概要  

躯体補修 一式 

 契約変更の理由 

 

①躯体補修の数量変更 

現地精査の結果、躯体補修の数量が増となる。【増額】 

 

②足場仕様の変更 

足場仕様について当初設計では脚立足場を想定していたが、より安全に作業を実施するために、

くさび式足場に変更する。【増額】 

以上 

 


