
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 兵庫（上沢通他）配水管取替工事 

契約変更後の工事概要 

（配水管布設延長） 

  φ75－12.6m，φ100－56.1m，φ150－521.6m，φ200－178.6m 

     

（配水管撤去延長） 

  φ75－2.7m，φ100－41.3m，φ150－561.3m，φ200－157.6m 

   不明管：φ50－2.6m，φ100－63.1m，φ150－39.8m 

契約変更の理由 

 

 【管材・管布設工・管工について】 

   ・試掘調査の結果、地下埋設物が想定以上に輻輳しており、曲管や切管等の管材料に変更が生じる。

（増） 

   ・既設管が当初想定していた深さよりも浅かったため、掘削土量、埋戻土量に変更が生じる。（減） 

   ・仮配布設について、現場状況（スーパー出入口付近）による地元協議及び工事中の水運用 

    を再検討した結果、布設延長に変更が生じる。（減） 

   ・仮配の布設に伴い、割丁字管の取付に変更が生じる。（減） 

 

 【付帯工について】 

   ・現地を精査の結果、街渠の延長及び復旧範囲に変更が生じる。（減） 

 

 【交通誘導警備員について】 

   ・所轄警察署との協議に基づき、交通誘導員の配置人数に変更が生じる。（減） 

 

 

（公表  様式第６号） 


