

H A T 神戸水域利用乗降施設設置工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区脇浜海岸通4丁目地先
- ・工 種 港湾土木
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年12月19日から令和3年6月30日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月28日
- ・契約金額（税込）

変更前	60,055,600円
変更額	-2,850,100円
変更後	57,205,500円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区七宮町1丁目6番8号
神港建設興業（株）
代表取締役 近藤 信行

◆備 考