
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名 

 

 六甲アイランド道路嵩上げ工事（その４） 
 

 

契約変更の工事概要 

街渠桝嵩上げ     ７４箇所 

乗入舗装      ４４２ ㎡ 

ヤード舗装   １，３５０ ㎡ 

車道舗装    ８，６１０ ㎡ 

歩道舗装    ３，７２０ ㎡ 

ＳＯＬＡＳフェンス １４０ ｍ 

 

 

契約変更の理由 

 

・「令和３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和３年２月２

２日付契約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

(公表様式第６号) 


