
 

 
 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 西山小学校外壁改修他工事 

契約変更内容 

 

１ 外壁劣化部補修の数量精算 

２ 教室棟④ 屋根トップライトの取替え 

３ 特別教室棟② 屋上防水の勾配調整 

４ Ｂ・Ｄ便所 内壁下地仕様の変更 

５ 臨時駐車場の設置 

６ 軽微な仕様・寸法等の変更 

契約変更理由 

 

１ 現地詳細調査の結果、外壁劣化部補修の数量に増減が生じたため、精算するもの。 

２ 現地詳細調査の結果、教室棟④の屋根トップライトについて、著しく劣化してい

ることが判明したため、取替えを行う。 

３ 現地詳細調査の結果、一部屋上防水について、既存躯体の不陸が激しく、勾配調

整が必要であることが判明したため。 

４ 現場納まりの詳細検討の結果、内壁下地の仕様を変更することにより、意匠性、

耐久性等が向上するため。 

５ 仮設足場の設置等に伴い、施設管理者からの要望により、運動場に臨時駐車場を

設ける必要が生じたため。 

６ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便

性、耐久性等が向上するため。 
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